
北投線空中纜車案 

台灣蠻野心足生態協會 林子淩 /95 年 7 月 24 日 

時間 內容 主辦 備註 

78. 委託美國 RHAA 公司【陽明山國家公

園整體交通改善計畫】依其研究成

果，建議以空中纜車做為陽明山國家

公園遊客之交通工具 

陽管處  

79 委託財團法人中央營建研究顧問社，

進行 「陽明山國家公園－北投線空中

纜車規劃及初步設計」 

陽管處  

80.8 財團法人中央營建技術顧問研究社完

成研究報告，提出北投纜車路線方案。

陽管處  

82 【聯外空中纜車實施計畫草案】 陽管處 82.5.22 內政部國家公園計

畫委員會第 21 次會議決

議：應先充分研究並協商台

北市政府妥訂整體方案

後，再行討論。 

85.6.8 蔡佰祿-代理處長-86.5.7 正式升任   

86.12.31 中央營建技術顧問研究社完成「北投

線空中纜車規劃及初步設計」規劃作

業 

陽管處 

台北市政府

共同委託 

 

87.9 完成【北投線空中纜車計畫報告】/中

華顧問工程司 

陽管處 

台北市政府

共同委託 

 

87 年 

 

市府新工處於 87 年度編列預算委託辦

理本計劃環境影響評估作業 

台北市政府

接手辦理 

87.12.25 馬市長上任持續推

動 

88.6.2 馬市長、市議員、北投區里長等於新

北投捷運站前視察纜車規劃路線 

台北市政府  

88.6.3 依環評法規定函送台北市政府環保局

審查 
市府新工

處 

 

88.7.15 北市環保局以北市環密（一）字第

882472200 號函覆：未達環評法「開發

行為應實施環境影響評估細目及範圍

認定標準」第 19 條第 3 目規定（國家

公園遊憩區內遊憩設施，其面積達十

公頃以上，或挖填土石方達十萬立方

翁尺以上者）免實施環境影響評估。

該報告於民國 89.1 經新工處同意定

稿。 

市府新工

處 

 

89.3.24 內政部營建署 89.3.24（89 營署園字第

09942 號函核定「陽明山國家公園計畫

第二次通盤檢討作業計畫」辦理。 

陽管處 國家公園法施行細則第 6 條

規定：國家公園主管機關每

5 年應通盤檢討一次，並做

必要之變更 
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陽明山國家公園計畫第一

次通盤檢討-83.9.22 經行政

院通過 84.1.1 公告實施。 

89.3.27 台北市政府裁示興建，並在 90 年預

算中編列 6 億經費。 

台北市政府  

89.7.18 馬市長裁示爭取以 BOT 方式興建。 台北市政府  

89.9.22 市府函送報告書予陽管處以個案核報 

方式審議 

市府新工處 89.9.22 北市工新企字第

8962116100 號 

89.11.1 市府完成「北投線空中纜車計畫」，報

請陽管處呈營建署層轉內政部國家公

園計劃委員會核定 

市府新工處 89.11.1 營陽企字第 7461 號 

89.12.5 內政部召開研商陽明山國家公園範圍

內「北投線空中纜車計畫」審查會議，

決議略以：……三、有關本案是否需

進行環境影響說明或評估乙節，請市

政府依環保署意見先予釐清，若未達

環評標準，則請依國家公園法施行細

則第十條規定評估環境影響 

 89.12.13（89 營署園字第

55763 號） 

90.3.8 北市府環保局函請環保署釋示「北投

線空中纜車計畫」是否需實施環境影

響評估 

 90.3.8 北市環祕（一）字第

9020561000 號 

90.3.30 環保署函示：無須實施環境影響評

估。另依國家公園法施行細則第十條

規定，本案興建應預先評估環境影

響，其審查方式請徵詢該法令主管機

關意見 

 90.3.30（90）環署綜自字第

0019403 號函 

90.9.28 市府新工處檢送「北投線空中纜車計

畫環境影響說明書」呈陽管處 

 北市工新企字第 9062098700

號 

9010.23 陽管處初審通過報請營建署轉內政部

國家公園計畫委員會審查 

 （90）營陽企字第 7759 號 

91.1.3 

91.5.10 

91.7.22 

內政部國家公園計畫委員會召開本案

審查會 

  

91.8 「北投線空中纜車計畫預先評估環境

影響報告書(修正二版」/聯美環保科技

股份有限公司 

市府新工處 依國家公園法施行細則第 

10 條規定應提出【預先評估

環境影響說明書】 

相關法規: 

【國家公園法】、【國家公園

法施行細則】、【國家公園範

圍內預先評估環境影響原

則】 

91.11.27 內政部國家公園委員會第 49 次會議 

同意纜車興建計畫，但要求納入陽明

山國家公園第二次通盤檢討繼續審議 

 92.1.13 內政部內授營園字

第 0920084187 號函同意 

92.1.16 台北市政府工務局函送「北投空中纜

車計畫報告書」暨「北投線空中纜車

台北市政府  
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計畫預先評估環境影響報告書」至內

政部備查 

92.1.27 內政部內授營園字第 09200026657 號

函同意備查，為仍需俟陽明山國家公

園計畫第二次通盤檢討循序報奉行政

院核定後再行辦理 

  

92.8 擬妥招商文件 台北市政府  

92.11  完成都市計劃變更公告程序 台北市政府  

93.2.16 內政部國家公園委員會第 57 次會議同

意纜車興建計畫以個案方式先行陳報

行政院核定 

  

93.5.20 檢陳台北市政府提送「北投空中纜車

計畫報告書」及北投線空中纜車計畫

預先評估環境影響報告書、個案變更

計畫至營建署，請核轉行政院核定 

陽管處 陽明公園(遊四)允許使用項

目：服務中心、研習住宿設

施、餐飲商店、溫泉遊憩設

施、解說設施、衛生設施、

綠地廣場、停車場、觀景眺

望設施、步道、纜車車站及

設施。 

93.6.1 內政部將「陽明山國家公園計畫-(北投

線空中纜車計畫)個案變更計畫」案函

請行政院核定 

  

93.9 行政院退回內政部再討論   

93.10 函請陽管處轉中央複審 台北市政府  

94.3.24 「陽明山國家公園計畫-(北投線空中

纜車計畫)個案變更計畫」行政院（院

台建字第 0940011485 號含）核定 

 「陽明山國家公園計畫-(北

投線空中纜車計畫)個案變

更計畫」94.5.12-95.6.10 於內

政部、北市府、北投區公

所、陽管處公開展示 

94.4.20 公告招商 94.4.20-94.6.3 

 

台北市政府  

94.6.6 進行資格初審：僅有力麒建設股份有

限公司一家提出投資申請。 

  

94.6.21 進行資格複審暨綜合評審會議   

94.6.23 完成得標廠商甄審作業於詢答中承諾:

1….2….3…4…5.力麒建設股份有限公

司承諾山上站的研習住宿中心依內政

部公佈的法規辦理。6..7..8.9..10..11 

台北市政府 府工新字第 09403908100 號

6.21 會議紀錄 

94.6.24 力麒建設接獲「北投線空中纜車案」

甄選委員會通知，為最優先申請人 

台北市政府  

94.8.8 內政部公告陽明山國家公園計畫第二

次通盤檢討計畫書、圖，並自 94.8.15

起生效。 

新增陽明公園(遊四)容許使用項目【研

習住宿設施】、【溫泉遊憩設施】；並於

第十一章第二節重要建設計劃中提

出：聯外空中纜車及交通轉運中心設

陽管處 【陽明山國家公園計畫第

二次通盤檢討】94.7 文字本
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置計畫 3300 萬，係配合台北市政府主

辦採獎勵民間投資或公辦民營方式開

發，設置纜車纜線、支柱、場站及周

邊素地之開發，本處配合設置周邊公

共設施場站周邊道路、步道系統、景

觀休憩設施、植栽美化、電力電訊設

施、供水系統及水土保持設施等。 

 

94.11.23 儷山林休閒開發股份有限公司向陽管

處提出申請北投空中纜車計畫（山上

纜車站）建造執照 7 筆。 

  

94.12.13 儷山林休閒開發股份有限公司與台北

市政府完成「民間機構參與興建暨營

運北投線空中纜車投資契約」。 

台北市政府 投資契約書內 

6.4.1 本契約簽訂後，乙方若

因北投線空中纜車計畫設

計、施工、營運及維修所

需，而有修改「北投線空中

纜車計畫所需用地」範圍之

必要時，應經甲方書面同

意。….. 

7.2.2 乙方應於本契約簽訂

後一個月內，提出「交通轉

運站」部分土地及「龍鳳谷

遊憩區」部分土地之開發計

劃予甲方，經甲方同意後據

以執行。 

12.2.融資契約 

16.1 乙方之違約/17.1.2 

無簽約日期？ 

95.1.26 台北市政府召開審查會議/市府邀陽管

處、營建署協助審查 

台北市政府 95.2.15 北市府提出之會議

紀錄，可見營建署出席者多

表示山上站規劃與原先報

行政院核定內容不同！要

求市府與廠商作說明…(詳

見附件) 

95.2.23 儷山林休閒開發股份有限公司函送陽

管處「民間機構參與興建暨營運北投

線空中纜車預先環境影響報告書-素地

開發配置計畫差異說明書」 

  

95.2.24 營建署依 95.2.15 之會議記錄要求陽管

處審查主辦機關所送修正補充後之資

料 

 營署園字第 0950008119 號

函 

95.3.9 營建署准予備查市府新工處所送「民

間機構參與興建暨營運北投線空中纜

車預先環境影響報告書-素地開發配置

計畫差異說明書」 

台北市政府 95.3.9 營署園字第

0950009927 號函 

95.3.15 陽管處函覆營建署本案已依相關規定

完成報核許可程序，似不必再為必要

 營陽企字第 0950001203 號 



之許可，而進入建築許可程序 

95.4.7 儷山林休閒開發股份有限公司向陽管

處提出申請北投空中纜車計畫（山上

纜車站）建造執照 7 筆。 

 同 94.11.23 又加雜照併建照

說明書 

 

95.4.12 召開研商「北投線空中纜車 BOT 案」

審查作業疑義會議 

會議紀錄…183 間住宿房間及 64 間溫

泉設施使用配置及強度…..為何會規

劃如此數量之住宿設施… 

台北市政府(廠商說明): 

一…二…三.房間數量尚需考量每間住

宿人數才能真實呈現全貌，市政府要

求本公司纜車建設經營住要為交通運

輸功能，經營財務上無法平衡，而提

供 2 塊素地供業者開發，一方面可提

供大台北都會地區休憩研習住宿需

求，另亦可彌補廠商經濟平衡需求，

不知如何減盎縮小。 

 . 

95.5.1 儷山林休閒開發股份有限公司正式動

工，預訂 96.6.13 前完工營運 

  

95.5.22 李逸洋部長會同營建署長上陽明山實

勘櫻花渡假村弊案，擬將蔡佰祿降調

非主管職，蔡佰祿要求希望半個月時

間辦理休退，6.9 退休生效。 

  

95.5.24 營建署函文北市政府是否須依「開發

行為應實施環境影響評估細目及範圍

認定標準」第 31 條第 13 款規定實施

環境影響評，請市府函請主管機關釋

示憑辦 

 營署園字第 0952908498 號

函 

95.5.26 蔡佰祿草擬函稿準備發給儷山林休閒

開發股份有限公司申請北投空中纜車

計畫（山上纜車站）建造執照 7 筆。 

  

95.5.30 市府函覆已經環保署 90.3.30（90）環

署綜自字第 0019403 號函釋：本計劃案

開發規模未達「開發行為應實施環境

影響評估細目及範圍認定標準」無須

實施環境影響評估在案。 

 北市工新企字第

09502669200 號 

95.6.2 蔡佰祿核發儷山林休閒開發股份有限

公司申請北投空中纜車計畫（山上纜

車站）建造執照 7 筆。 

 95.6.7 領照日 

95.6.16 內政部函文北市政府是否須依「開發

行為應實施環境影響評估細目及範圍

認定標準」第 31 條第 13 款規定實施

環境影響評，請市府依法妥處俾利後

續計畫推動，赴請查照 

 台內營字第 0950803635 號 

95.6.21 台灣蠻野心足生態協會函文環保署要  台心文（95）字第 021 號 
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求函釋台北市政府「北投線空中纜車

計畫」，擬變更原計畫，是否應實施環

評 

95.6.27 環保署函轉台灣蠻野心足生態協會對

於「北投線空中纜車計畫」，所提疑義

乙案，請台北市政府提供意見送環保

署憑辦。 

 環署綜字第 0950049568 號 

95.7.5 台灣蠻野心足生態協會商請徐佳青市

議員召開協調會 

當日出席徐佳青市議員 

新工處副處長林慶釩 

儷山林休閒開發股份有限公司顧問鄭

榮銘 

台灣蠻野心足生態協會林子淩 

 蠻野詢問有關 6.27 環保署

函市府如何回覆？ 

新工處副處長林慶釩強

調：山上站為北投線空中纜

車計畫之ㄧ部分，與北投線

空中纜車計畫不可切割，這

是一個完整的計畫案，山上

站不是單獨個案，所以 90

年北投線空中纜車計畫認

定無需環評，現在山上站當

然也不需環評。要回覆環保

署之函文及計畫書已備

妥，只等副市長核章，就可

寄出。 

同時也當場答應會將回覆

環保署資料備份給議員。 

95.7.10 仍未收到新工處任何資料，請議員協

助詢問 

  

95.7.12 再次詢問新工處.承辦人員回覆:今日

會覆文 

  

95.7.13 收到一張市府回覆 95.6.16 內政部函 

要求內政部營建署認定「研習住宿設

施」之性質歸屬… 

 府工新字字第 09561739300

號 

 

 

國家公園區域內各管理機關的監守自盜案件，請大家一起來守護監督： 

陽明山國家公園內： 

台北市政府 - 北投纜車 BOT 弊案 

             規避環評、竄改為溫泉旅館！ 

陽管處     - 櫻花溫泉渡假村弊案 

             規避環評、違法經營溫泉度假村！ 
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國防部     - 聯勤俱樂部弊案 

             規避環評、已偷偷交由財團整建中、準備委外經營高級度假飯店！ 
 

太魯閣國家公園內： 

太管處  - 天祥遊憩區 BOT 弊案 

          規避環評、違反溫泉法！ 

太管處  - 布洛灣工程弊案 

          OT 建造花工程款 8000 萬人民納稅錢，換取 2500 萬權利金！ 

太管處  - 多功能活動中心弊案 

          太管處處長違反預算法擅自提高招標價圖利廠商， 

          3000 萬工程給 4658 萬！ 

以上案件台灣蠻野心足生態協會已於 95.7.4 向花蓮地方法院檢查署遞狀告發。 

墾丁國家公園內： 

林業試驗所 - 墾丁森林遊樂區整建計畫 

             陽管處【研習宿舍】的癌細胞繁衍至墾丁、企圖修改國家公園        

             保護利用管制原則，為其量身打照另一含度假旅館的森林遊樂 

             區並引進外來種植物！ 

林務局    - 賓館變身為夏都沙灘酒店 

            違反土地法第 14 條，將國有沙灘財團私有化！ 

國防部    –聯勤鵝鸞鼻活動中心民間參與、擴建既營運案 

            規避環評、將寶貴高位珊瑚礁區委外經營高級度假飯店！ 

 

我們要訴求 
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1. 台北市政府「北投線空中纜車 BOT 案」市府應要求廠商全面停工，先做環評。 

2. 內政部應撤銷建照許可。 

3. 內政部應全面檢討國家公園的經營方向和管理，減少工程興建，加強保育、

研究。 

4. 內政部應派任並加強培訓有國家公園正確經營理念的公務人員。 

5. 內政部應協調誇部會盡速提出將國家公園排除促參法範圍之修法草案，修法

完成前應將國家公園排除促參績效考核名單外。 

6. 確保避免國家公園淪為觀光客倍增計畫的祭品。 

 

  

台灣蠻野心足生態協會  林子淩 

電話：02-2382-5789  傳真：02-2382-5810 

 

 8


